

事業者選定委員会・全体事業スケジュール

	令和4年度												令和5年度												備考	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
【令和3年度】 ①見積仕様書(要求水準書案)の作成 :見積設計図書(提案書)募集依頼、回答																										
②見積設計図書(提案書)の審査・比較	=====																									
事業者選定委員会					○	○		○		○											○					
③要求水準書(確定)																										
④入札公告準備～落札者決定																										

・債務負担行為議決
・実施方針の公表

・入札公告
・募集要項公表

・仮契約の締結

・議会の議決

入札公告準備～落札者決定 詳細工程(案)

時期	内容
令和5年2月中旬	実施方針の公表
令和5年4月上旬	入札公告及び募集要項公表(予定価格)
令和5年4月中旬	参加者審査に関する質問の受付締切
令和5年5月中旬	参加者審査に関する質問への回答公表
令和5年5月中旬	参加表明書及び参加資格申請書類の締切
令和5年5月下旬	参加資格審査結果の通知
令和5年5月下旬	募集要項に関する質問締切
令和5年7月中旬	提案概要書の受付締切
令和5年7月中旬	概要ヒアリングの実施(対面的対話)
令和5年8月下旬	事業提案書の受付締切
令和5年11月上旬	事業提案書の審査
令和5年12月中旬	落札者の決定及び公表
令和5年12月中旬	基本協定締結
令和6年1月中旬	仮契約の締結
令和6年2月中旬	建設工事請負契約の議決
令和6年2月中旬	特定事業契約の締結 (基本契約、建設工事請負契約、運営委託契約)

事業者選定委員会工程(案)

回	時期	内容
第1回	令和4年 8月22日	・委員長、副委員長の選出／・委員会の組織、運営等に関する細則の制定／・全体事業スケジュール等の説明／・近年の施設整備状況の説明
第2回	令和4年 9月28日	・実施方針の検討／・要求水準書の検討
第3回	令和4年 11月21日	・実施方針(案)の調査審議／・要求水準書(案)の調査審議／・入札公告、落札者決定基準の検討
第4回	令和5年 1月26日	・入札公告(案)、落札者決定基準(案)の調査審議／・基本協定書、契約書の検討
第5回	令和5年 7月中旬	・対面的対話(提案概要書ヒアリング)
第6回	令和5年 11月中旬	・基礎審査、事業提案書の審査／・基本協定書(案)、契約書(案)の審議
第7回	令和5年 12月中旬	・価格要素、非価格要素の審査／・総合評価、審査講評

事業者選定委員会事前説明工程(案)

時期	内容
令和4年8月上旬	資料送付
令和4年8月中旬	事前説明
令和4年9月上旬	資料送付
令和4年9月中旬	事前説明
令和4年11月上旬	資料送付
令和4年11月中旬	事前説明
令和5年1月上旬	資料送付
令和5年1月中旬	事前説明
令和5年6月下旬	資料送付
令和5年7月中旬	事前説明
令和5年10月下旬	資料送付
令和5年11月上旬	事前説明
令和5年11月下旬	資料送付
令和5年12月上旬	事前説明

14日前
～
7日前